上海海事大学2018年校园修缮工程施工监理项目

上海海事大学2018年校园修缮工程施工监理项目技术要求

合格供应商必须具备以下条件：

1. 具有独立法人资格及相应的经营范围；

2. 具备房屋建筑工程监理甲级资质和市政公用工程监理乙级及以上资质（含综合资质）；
3. 本项目不接受联合体投标。

项目采购需求：

1.采购项目名称：

上海海事大学2018年校园修缮工程位于上海市浦东新区海港大道1550号，主要监理项目为：

	序号
	项目名称
	建安费
（万元）

	1
	图书馆风管维修项目
	28

	2
	校园路面维修改造工程
	28

	3
	校园围墙维修工程
	48

	4
	学生公寓内外墙涂料粉刷工程
	95

	5
	学生公寓6T创建配套改造工程
	95

	6
	室外篮球场加装照明工程
	28

	7
	学生公寓及周边区域综合改造工程
	95

	8
	学生公寓屋顶及吊顶维修工程
	28

	9
	二级学院及学生公寓栏杆油漆
	28

	10
	图书馆“吾勉学屋”
	44

	11
	体育馆维修工程
	18

	12
	经管学院邮轮实验室和财会实验室装修改造工程
	38


三、报价文件的内容：

报价文件应当包括下列内容：

1.商务部分：

1.1报价单；

1.2投标人营业执照（加盖投标人公章）；

1.3资质证书（加盖投标人公章）；

1.4类似项目的合同复印件；

1.5监理组人员的基本情况和业绩。

2.技术部分：（应包括但不限于下列内容）

2.1工程概况；

2.2监理工作内容和范围和目标；

2.3监理依据；

2.4监理工作程序及流程；

2.5监理资料的提供；

2.6针对本工程特点、难点、重点制定的质量、进度、造价控制以及安全文明、合同、信息管理、建筑节能等的具体监理措施；

2.7对本工程的合理化建议；

2.8须旁站监理的重要部位、工序清单；

2.9选用的测量仪器、检测设备配备与方法。
四、其他具体要求：

投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠,并接受招标人的审查和现场核实要求。如果所提供的资料有欺诈和严重失实情况,招标人有权取消其资格。

1．监理工作目标要求（包括但不限于以下内容）

1.1质量控制目标：质量一次合格率100％，满足国家、上海工程验收质量标准。

1.2进度控制目标：按期完成施工节点目标，确保在规定的总工期内完成竣工。

1.3造价控制目标：对变更的实施情况进行记录，对工程量进行签认。

1.4安全文明管理目标：确保工程无重大安全事故，须符合《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）以及《关于实施建设工程安全监理的指导意见》（沪建建管第170号文）等的相关要求。

1.5合同管理目标：完成本项目的合同跟踪管理及协助委托人处理相关索赔事宜。

1.6信息管理目标：提供齐全的各类项目管理报表和签单、采集建筑物图像资料等，督促施工单位整理好工程技术资料归档。

2．监理组人员的要求

2.1监理组人员的资格条件：见附件一；

2.2监理组人员的数量和专业配备应满足本项目工程监理的需要；

2.3监理组人员应按照工程需要按期进场到位开展工作；

2.4中标人投标时的监理组人员未经招标单位书面批准不得随意调换，若自行更换或撤离，将按照监理合同约定处理；

2.5中标人投标时的总监理工程师或总监理工程师代表如有不尽其职或挂靠，招标人有权要求撤换，直至要求终止合同，由此造成的损失由中标人负责赔偿；

2.6在监理服务期限内，项目监理组人员应保持相对稳定，以保证服务工作的正常进行。中标人可根据工程进展和业务需要，对项目监理机构人员作出合理调整。但更换现场监理人员，应以相当资格与技能的人员替换,并经招标人的同意方能实施。其中，更换总监理工程师须提前7日向招标人书面报告，经招标人书面同意后方可更换,并办妥相应的变更手续。

3．施工阶段的监理工作具体内容

3.1质量控制

3.1.1熟悉施工图，参加设计交底会议，提出相关建议或意见

3.1.2审查和批准施工组织设计，核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术标准、技术规程规范等质量文件；

3.1.3检查施工许可等手续的办理情况，向委托人提交检查报告；

3.1.4审查工程开工条件，检查施工前的各项准备工作

3.1.5复核和审查施工单位、分包单位以及材料、设备、构配件等供应单位的资格及发包手续、备案情况等；

3.1.6审批工程项目单位工程、分部分项工程和检验批的划分，并依据监理规划分析、调整和确定质量控制重点、质量控制工作流程和监理措施，制定质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度；

3.1.7检查督促承包人建立健全适合于本工程的质量管理体系，并能切实发挥作用，督促承包人进行全面质量管理工作；

3.1.8协助委托人移交与项目施工有关的测量控制网点；审查承包人提交的测量实施报告，并依据监理规范要求检查和复合有关测量成果；

3.1.9审查承包人自建的试验室或委托试验的试验室；审查批准承包人按合同规定进行的材料、工艺试验及确定各项施工参数的试验；

3.1.10审查进场工程材料的质量证明文件及施工承包人按有关规定进行的试验检测结果。必要时，监理人可按合同约定进行一定数量的抽样检测试验；

3.1.11施工质量进行全过程的监督管理，在加强现场管理工作的前提下对重要部位、隐蔽工程和关键工序应采取旁站监理；对施工质量情况及时做好记录和统计工作，对发现质量问题的施工现场及时进行拍照或录相；

3.1.12组织或参与质量事故的调查，审批事故处理方案，并监督质量事故的处理；

3.1.13组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素；

3.1.14对工程项目的检验批、分部分项工程、单位工程等及时进行施工质量验收和质量评定工作；

3.1.15审查竣工资料，协助委托人组织竣工预验收；

3.1.16参与委托人组织的竣工验收，提交质量评估报告；

3.2进度控制

3.2.1熟悉招标文件和合同文件中有关进度的条款；

3.2.2审核、分析各投标单位的进度计划；

3.2.3审核施工总进度计划，并在项目施工过程中控制其执行，必要时，及时调整施工总进度；

3.2.4审核项目施工各阶段、年、季、月度的进度计划，并控制其执行，必要时作调整建议；

3.2.5在项目实施过程中，必要时采用用计算机进行进度计划值与实际值的比较，每月、季、年提交各种进度控制报告。

3.3造价控制

3.3.1对工程实际进度情况作好完善的记录和必要的签证；

3.3.2对工程的修改、变更以及返工等情况作好完善的记录和必要的签证；

3.3.3对与工程有关的措施等作好完善的记录和必要的签证；

3.3.4参与审核及处理各项施工索赔中与资金有关的事宜。

3.4安全文明生产监督管理

3.4.1审核施工安全专项方案、督促施工单位落实安全保证体系；

3.4.2督促施工单位履行施工安全、文明保障义务；

3.4.3组织工地安全检查；

3.4.4协助制订项目委托人方的应急措施；

3.4.5协助处理安全事故；

3.4.6督促施工单位组织工地卫生及文明施工检查；

3.4.7督促施工单位协调处理工地的各种纠纷；

3.4.8督促施工单位组织落实工地的保卫及产品保护工作。

3.5合同管理

3.5.1协助委托方处理有关索赔事宜，并处理合同纠纷；

3.5.2进行各类合同的跟踪管理并定期提供合同管理的各种报告。

3.6信息管理

3.6.1进行各种工程信息的收集、整理、存档，尤其是建筑物建设前、中、后期的各种图像资料；

3.6.2定期提供各类工程项目管理报表；

3.6.3建立工地例会制度,并做好会议记录；

3.6.4督促各施工单位整理工程技术资料。

附件一：
1.总监理工程师的资格条件

总监理工程师必须为投标人本单位的工作人员，持有建设部颁发的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》，注册专业须为房屋建筑工程，具有工程师及其以上资格，并承担过同类工程项目总监或总监代表的实践经历，年龄不得超过65周岁，投标时，应附有相关证明资料。

总监理工程师兼职情况按照国家《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第3.2条内容执行。

2.安全监理员的资格条件

2.1本项目必须配备投标人的专职安全监理员1名及以上。安全监理员必须持有建设系统的安全监理员岗位证书，且年龄不得超过60周岁，并附相关证明资料。

3.监理组其他人员的资格条件

3.1本项目监理人员专业配套齐全，年龄结构合理。驻现场监理组其他人员须配齐相关专业（一般为土建、装饰、强弱电、材料等），至少持建设系统的监理工程师或监理员资格证书及相关专业资格证书和上岗证书并具备相应的监理工作经历，材料人员必须具有有效的工程试验材料见证资格证书。


